

**ENERGIE
PARK
DAARLE** LOKALE ENERGIE
VOOR IEDEREEN

INFORMATIEAVOND

Energiepark Daarle

Woensdag 16 september 2026, 19.30 uur
Kulturhus Hoge Hexel, Nieuwe Schoolweg 5



Wat we met u willen delen:

- 1** **Waar het project nu staat**
vergunningstraject en de opstelling die wordt onderzocht
- 2** **De rol van de omgevingsraad**
toegelicht door Marcel Bos
- 3** **Wat er deze zomer is veranderd**
Groene Noabers is mede-eigenaar geworden
- 4** **Wat zeggenschap concreet betekent**
voor u als omwonende of lid
- 5** **De ontwikkeling**
voorwaarden, en het risico, zonder omwegen
- 6** **Wat nog niet geregeld is**
en wat volgt

Wat we met u af willen spreken:

- 1 Vanavond gaat het over Energiepark Daarle**
Voor vragen over Windpark De Boldijk kunt u terecht bij Groene Noabers
- 2 We houden het gesprek graag netjes en redelijk**
Niet schreeuwen, niet door elkaar praten, degene met de microfoon heeft het woord.
- 3 Vragen tijdens de algemene presentatie**
Mag, maar inhoudelijk op wat er gezegd wordt als duiding / extra uitleg
- 4 Na het algemene deel is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen**
Eerst 15 – 20 minuten plenair, vragen die mogelijk voor iedereen interessant zijn.
- 5 Individuele vragen na afloop van het plenaire deel**
Er zijn voldoende mensen aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

STAND VAN ZAKEN

Waar staan we in het traject

Onderdeel van het MER (milieueffectrapport)



Nu: alternatieven

Voorkeursalternatief

Projectbesluit

Onherroepelijk

Realisatie



Opstellingen vergelijken
op milieueffecten (MER)

Q3 2026

VKA volgt uit
MER-afweging

Q4 2026

Provincie Overijssel
neemt besluit

Q2 2027

Na afronding beroep
bij Raad van State

2029

Bouw en aansluiting
op het net

2029/2030

De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor dit project, niet de gemeente. De provincie weegt uiteindelijk alle milieueffecten en maakt de definitieve keuze.

STAND VAN ZAKEN

Van opties naar een voorkeursopstelling



Zodra we meer gegevens hebben over elk van de 6 posities, bepalen we o.a. in samenspraak met de omgevingsraad met welke opstelling we het definitieve projectbesluit ingaan.


Gezondheid staat centraal in het MER

Er wordt breed gekeken, dit zijn de meest merkbare effecten op de omgeving.



Geluid binnen de wettelijke norm

Het project zal voldoen aan de landelijke/wettelijke geluidsnormen.
Nu rekening gehouden met 45 dB Lden en 39 dB Lnight



Nul uur slagschaduw

We streven naar nul uur slagschaduw op woningen in de omgeving.




Radardetectie voor de verlichting


Indien het ILT dit toestaat, dimmen of doven we de rode en witte knipperlampen zodra er geen vliegtuigen in de buurt zijn.

Ook onderzocht in het MER: o.a. laagfrequent- en infrageluid, mogelijke stoffen uit slijtage en bladerosie (microplastics, BPA en PFAS), straling en trillingen. Worden gemonitord en moeten vallen binnen de wettelijke kaders.

De 6 turbineposities die verder worden onderzocht



De 6 turbineposities die verder worden onderzocht




KAART

Varianten van 5 en 6 turbines

Alle opstellingen gaan uit van turbines van 240m tiphoogte



1C




1D



1E

Geluid

Mitigatie naar maximaal 45 dB verkleint de verschillen sterk.



23,9

gehinderden 1C
ongemitigeerd

30,8

gehinderden 1D
ongemitigeerd

24,1

gehinderden 1E
ongemitigeerd

Na mitigatie naar 45 dB

13,5

1C

13,2


1D

10,9


1E

Slagschaduw


Stilstandmaatregelen brengen de varianten dicht bij elkaar.



1C



1D



1E

Conclusie: slagschaduw is technisch goed mitigeerbaar; de resterende verschillen zijn beperkt.

Vergelijking milieu-impact


Na mitigatie worden geluid en slagschaduw minder onderscheidend; ecologie blijft locatie- en aantalsafhankelijk.

	1C	1D	1E
Geluid – 45 dB mitigatie	≈ 1D	≈ 1C	gunstigst
Slagschaduw – na mitigatie	laag	laag	laag
Ecologie	1× weidevogel + geen Bunkerhill	6 turbines + 2× weidevogel + Bunkerhill	1× weidevogel + Bunkerhill

Geen duidelijke “milieuwinnaar”

Vergelijking opbrengst

Bruto is 6 turbines circa 20% voordeliger dan 5 — mitigatie en onderlinge beïnvloeding drukken dit netto voordeel.




Kort-door-de-bocht rekensom: opbrengst schaalt lineair met het aantal turbines, exclusief mitigatie en wake-effecten.

VISUALISATIE

De 6 turbineposities die verder worden onderzocht




Vanaf N751 voor De Tolplas



Voorbeeld voor afweging op visueel aspect.

VOLGENDE STAP

Voorkeursalternatief





Zodra we meer gegevens hebben over elk van de 6 posities, bepalen we o.a. in overleg met de omgevingsraad met welke opstelling we het definitieve projectbesluit ingaan.

Wat doet de omgevingsraad voor u?

omgevingsraad@energieparkdaarle.nl

- Diverse onderwerpen
- Milieueffecten
- Verschillende alternatieven
- Crowdfunding
- Invulling omwonendenregeling
- Mogelijk beheer omgevingsfonds

Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen? Neem gerust contact op met de omgevingsraad.



PAUZE

TOT ZOVER NAMENS ENERGIEPARK DAARLE

Vanaf hier: Groene Noabers

Wat 50% lokaal eigendom betekent, en hoe u daaraan kunt meedoen



GROENE NOABERS


Drie coöperaties, één gezamenlijke stem

- **Duurzaam Daarlerveen, Energiek Daarle** en **Noaber&Co** werken sinds het begin samen aan dit project.
- Samen vormen zij **Groene Noabers U.A.**, de coöperatie die namens de omgeving in **Energiepark Daarle** participeert.
- Doel: zorgen dat ondernemers en inwoners kunnen **meebeslissen, meebouwen** en **meeprofitieren** van de energietransitie in onze regio.

 Coöperatie
**Duurzaam
Daarlerveen**



NOABER&CO
energie voor & door bewoners



DEZE ZOMER GEBEURD

Geen doel meer, maar een feit



Koopovereenkomst getekend

Deze zomer is de overeenkomst tussen alle aandeelhouders ondertekend.



50% van de aandelen

Groene Noabers EPD B.V. is mede-eigenaar van Energiepark Daarle B.V.



Drie partijen samen

Groene Noabers, Pronewable en twee lokale ondernemers uit Daarle.

Wat betekent dat concreet voor u



U bent lid

van Duurzaam
Daarlerveen, Energiek
Daarle of Noaber&Co



Uw coöperatie stemt

leden bepalen samen
hoe hun coöperatie stemt
binnen Groene Noabers



Groene Noabers stemt mee

als aandeelhouder in
Energiepark Daarle B.V.



Invloed op de praktijk

op onder meer
hinderbeperking, planning
en de omgang met de
omgeving

FINANCIERING

Mede-eigenaar worden kost geld

Om 50% van de aandelen te kopen en bij te dragen aan de ontwikkelkosten, is kapitaal nodig. Dat komt uit twee bronnen.

Totaal benodigd ontwikkelkapitaal: € 2,5 – 3,0 miljoen



Lening Energiefonds Overijssel (EFO) – ca. € 1,0 – 1,2 miljoen

**Eigen inbreng
coöperaties,
via de
ontwikkelening**
ca. € 0,25 – 0,3 mln

Onze eigen inbreng van minstens 20% is een voorwaarde voor de lening van het fonds. Zonder die inbreng, geen 50% eigendom. Daarvoor is de ontwikkeling.

Als het project tot bouw/exploitatie komt en Groene Noabers kan ook voor die fase 50% van eigen vermogen inbrengen, hebben we 50% van de opbrengsten.

DOORKIJK

± € 10 mln.

per turbine –
verwachte totale
projectkosten bij
realisatie

5 turbines = € 50 mln.

EFO-succesfee: opbouw in drie fases

Fase 1 · Succesfee 50%

Start project t/m projectbesluit
door de Provincie

Looptijd doorgaans
2 tot 4 jaar

Deel EFO / coöperaties
90% / 10%

Fase 2 · Succesfee 30%

Na projectbesluit Provincie t/m
onherroepelijk projectbesluit
(RvS)

Looptijd doorgaans
2 tot 4 jaar

Deel EFO / coöperaties
85% / 15%

Fase 3 · Succesfee 15%

Na onherroepelijke
Vergunning t/m Financial Close

Looptijd doorgaans
1 tot 2 jaar

Deel EFO / coöperaties
50% / 50%

Bedragen en tijdslijnen zijn indicatief, gebaseerd op de EFO-financiering en de Converteerbare Leningsovereenkomst. Naarmate het project vordert daalt het risico voor EFO, en daarmee de succesfee. Gemiddeld komt de verdeling daarmee neer op 80% EFO / 20% coöperaties, zoals eerder toegelicht.

DE ONTWIKKELING – Fase 1

De voorwaarden op een rij



€250 tot €20.000 per deelnemer

Totaal beoogd voor deze fase: €100.000



Open voor iedereen uit de regio

Particulieren, organisaties en bedrijven uit Hellendoorn, Wierden en Twenterand



Inschrijven tot en met 30 november 2026

Daarna sluit de inschrijving voor deze fase



Risico-opslag van 50%

Bij een succesvolle financial close wordt uw inleg met 50% verhoogd



Lidmaatschap vereist

Van één van de drie coöperaties: Duurzaam Daarlerveen, Energiek Daarle of Noaber&Co



Bij overinschrijving: naar rato afgetopt

Grootste inschrijvingen worden verlaagd, zodat alle inschrijvers mee kunnen doen


Dit is geen spaarrekening

- We hebben al meerdere hobbels genomen in dit project, maar draaiende turbines zijn nog allerm minst zeker. De vergunning moet nog worden verleend, en kan worden aangevochten bij de Raad van State.
- Gaat het project niet door, dan kunt u (een deel van) uw inleg kwijtraken.
- Gaat het wél door, dan staat uw geld eerst voor langere tijd renteloos vast: er wordt geen rente betaald zolang het project in ontwikkeling is.
- Er is geen vaste terugbetaaldatum. De looptijd is gekoppeld aan het moment van financial close, en dat kan nog jaren duren.

Doe alleen mee met geld dat u kunt missen.

HOE U MEEDOET

Vier stappen



1

Lees alle informatie

Ga naar www.groenenoabers.nl en lees daar alle projectdocumenten goed door.

2

Klik op Meedraaien

Maak een account aan op de portal en wordt lid bij één van de coöperaties.

3

Projecten open voor deelname

Klik op de knop en volg de stappen, u ontvangt een bevestiging van inschrijving.

4

Vaststellen deelnames

Bij het behalen van het streefbedrag of einde looptijd worden de inschrijvingen verdeeld en vastgesteld.

Alle informatie: www.groenenoabers.nl

Waar we nog aan werken

Omgevingsfonds

Hoe een fonds voor de omgeving eruit gaat zien, wie het beheert en wat er met het geld gedaan wordt is nog niet uitgewerkt. In elk geval voldoen aan landelijke afspraak van EUR 0,50/MWh.

Omwonendenregeling

De regeling voor direct omwonenden is nog niet vastgesteld.

- Financieel/natura?
- Welke afstand?
- Eenmalig/periodiek?

*Belangrijke onderwerpen die zorgvuldig worden besproken met o.a. de omgevingsraad.
Mogelijkheden zijn afhankelijk van meerdere factoren; o.a. de definitieve opstelling en businesscase.*

ONZE STIP OP DE HORIZON

Samen de regie over onze energie.



Hier opgewekt

Windenergie uit onze eigen omgeving



Hier gebruikt

Zoveel mogelijk lokaal gebruik,
niet alleen het net op



Hier van waarde

Opbrengsten die de streek ten goede komen

Geen gouden bergen.

Wel een duurzaam doel, dat we samen met u willen realiseren!

Dank voor uw aandacht

Gelegenheid tot het stellen van vragen



www.energieparkdaarle.nl



www.groenenoabers.nl